

Une libellule retarde le bouclage de la vélovoie

LUSIGNY-MESNIL-GÉRAUDOT. Si tout va bien, les usagers de la vélovoie pourront enfin faire le tour du lac d'Orient au plus tard au printemps prochain... Un bouclage qu'ils attendent depuis bien longtemps.

La première phase devait s'achever en août. Mais voilà, une météo instable en début d'année et la pandémie du Covid-19 ont retardé le chantier qui devait permettre de rallier Lusigny à Mesnil-Saint-Père, sur le territoire du Parc naturel de la forêt d'Orient. En poursuivant le tracé du parcours, les engins ont été stoppés par la traversée d'un petit ru. Non pas par la difficulté de franchissement mais par la présence d'une espèce de libellule protégée qui se reproduit dans ce petit point d'eau. Il était donc hors de question de les déranger.

UNE INAUGURATION OFFICIELLE AU PRINTEMPS. C'est pourquoi, il a été décidé de faire une déviation. Une opération qui retarde automatiquement l'avancée du chantier. Un arrêt forcé qui ne devrait pas durer trop longtemps. Au sein du conseil départemental, on annonce une fin de travaux pour cette tranche ferme d'ici à quinze jours. Une bonne nouvelle pour les cyclistes et autres usagers. Pour la phase 2 de ce chantier qui concerne la portion entre Mesnil-



Même si la signalétique est installée, le chantier n'est pas terminé. Il est donc déconseillé d'emprunter le parcours pour le moment.

Saint-Père et Géraudot, les travaux ont enfin pu reprendre. Il avait fallu attendre la fin de nidification d'oiseaux, eux aussi protégés. Quelques téméraires ont d'ailleurs emprunté cette nouvelle voie pensant qu'il était possible de le faire. Pourtant la présence des engins sur place aurait dû les alerter. « Pour l'instant, pour la sécurité de tous, il est fortement déconseillé d'emprunter la vélovoie », note Didier Predieri, chef de service à la direction des routes au conseil départemental.

LA SIGNALÉTIQUE DÉJÀ EN PLACE

Si tout se déroule sans encombre, la pose de l'enrobé de cette portion devrait être faite fin septembre. Octobre sera consacré à l'installation des glissières, des barrières de sécurité et palplanches. Toute la signalétique est posée. Le tout pour une potentielle inauguration officielle au printemps. Pour l'instant, il n'est pas exclu que la portion entre Lusigny et Mesnil bénéficie d'une ouverture anticipée. Mais là encore, rien n'est certain. Encore un peu de patience! ■ VALÉRIE BILLAUDOT